

平成 27 年度の取組み

年 月 日	項 目
平成 27 年 4 月 3 日	第 2 回宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業に係る事業者選定委員会
平成 27 年 4 月 6 日	宮津市・与謝野町都市計画決定
平成 27 年 5 月 20 日	宮津与謝環境組合議会（平成 27 年第 2 回臨時会）
平成 27 年 7 月 24 日	第 3 回宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業に係る事業者選定委員会
平成 27 年 10 月 21 日	第 4 回宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業に係る事業者選定委員会
平成 27 年 10 月 23 日	宮津与謝環境組合議会（平成 27 年第 3 回定例会）
平成 27 年 10 月 27 日	DBO 事業に係る募集要項等の公告
平成 27 年 11 月 25 日	敷地造成工事仮契約の締結
平成 27 年 12 月 2 日	宮津与謝環境組合議会（平成 27 年第 4 回臨時会） ※敷地造成工事本契約の締結
平成 27 年 12 月 25 日	第 5 回宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業に係る事業者選定委員会
平成 28 年 1 月 20 日	第 6 回宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業に係る事業者選定委員会
平成 28 年 2 月 26 日	宮津与謝環境組合議会（平成 28 年第 1 回定例会）
平成 28 年 2 月 12 日	第 7 回宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業に係る事業者選定委員会
平成 28 年 2 月 15 日	DBO 事業に係る優先交渉権者の決定及び公表
平成 28 年 3 月 2 日	基本協定の締結
平成 28 年 3 月中	優先交渉権者との交渉
平成 28 年 3 月 22 日	宮津与謝環境組合議会（平成 28 年第 2 回臨時会） ※債務負担行為の設定